

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 4月 9日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成29年 9月 4日
工 事 名 称	28年災第113号 公共土木施設災害復旧工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 青生野 字 江堀2号 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	復旧延長 L=44.0m 積ブロック A=115.0㎡ 張芝工 A=32.1㎡			予 定 価 格 (税 抜)	9,815,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	9,500,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	9,600,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	9,550,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	9,500,000			落札	
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	9,650,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	9,750,000				
株式会社藤田組 代表取締役 藤田 栄作	9,710,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	9,800,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	9,680,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	9,730,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男		契 約 年 月 日	平成29年 9月 4日
工 期	着手 平成29年 9月 5日 ~ 完成 平成30年 3月23日		契約金額(税込)	10,260,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成30年 3月19日	変 更 理 由	工期限の変更
	変更後の金額(税込)	10,260,000 円	変更後の工期	平成29年 9月 5日～平成30年 3月30日
	変更契約年月日	平成30年 3月27日	変 更 理 由	工期限の変更
	変更後の金額(税込)	10,260,000 円	変更後の工期	平成29年 9月 5日～平成30年 4月27日
	変更契約年月日	平成30年 4月 9日	変 更 理 由	現場精査による施工規模の変更
	変更後の金額(税込)	10,356,120 円	変更後の工期	平成29年 9月 5日～平成30年 4月27日

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 4月26日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 1月10日
工 事 名 称	旧泰斗工場解体工事			工 事 種 別	建築工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂西野 字 見渡		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	鉄骨造平屋建て 1棟 延べ床面積 2,366㎡ 木造平屋建て 2棟 延べ床面積 169㎡ 解体工事 仮設工事 産業廃棄物処理一式			予 定 価 格 (税 抜)	27,148,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	24,300,000 円

1 入札調書

(単位: 円)

指名した者 (入札者) の商号 (名称) および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
三金興業株式会社 代表取締役 金子 芳尚	28,800,000				解体工事であることから、登録業者名簿での施工可能な近隣市町村のAランク及び村内業者で施工実績のある業者を指名する。
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	41,000,000				
株式会社兼子組 代表取締役 金子 聡				辞退	
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	32,500,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	27,080,000				
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	24,300,000			落札	
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	27,270,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	27,150,000				

2 契約調書

(単位: 円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	契 約 年 月 日	平成30年 1月10日
工 期	着手 平成30年 1月11日 ~ 完成 平成30年 3月30日	契約金額 (税込)	26,244,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	平成30年 3月15日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	26,244,000 円	変更後の工期
	変更契約年月日	平成30年 4月26日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	31,996,080 円	変更後の工期
			工期限の変更 平成30年 1月11日~平成30年 5月31日 既設基礎杭引抜 N=27本の追加 平成30年 1月11日~平成30年 5月31日

様式2

入札及び契約調書

平成30年 6月18日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	平成29年 9月 4日
工事名称	村道新宿古殿線山口工区舗装補修工事			工事種別	舗装工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂東野 字 山口 地内			入札及び契約方法	一般競争入札
工事概要	舗装工 L=748.7m A=3816.1㎡ 排水工 L=580.0m			予定価格(税抜)	53,794,000 円
				落札金額(税抜)	47,480,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	48,500,000			落札	/
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	47,480,000				
株式会社キコー 代表取締役 深谷 明雄	48,650,000				
株式会社福産建設 代表取締役 吉田 一治	48,470,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	48,200,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治		契約年月日	平成29年 9月15日
工期	着手 平成29年 9月15日	～ 完成 平成30年 3月23日	契約金額(税込)	51,278,400 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成30年 2月16日	変更理由	現場精査による施工規模の変更
	変更後の金額(税込)	59,355,720 円	変更後の工期	平成29年 9月15日～平成30年 3月30日
	変更契約年月日	平成30年 3月19日	変更理由	工期限の変更
	変更後の金額(税込)	59,355,720 円	変更後の工期	平成29年 9月15日～平成30年 6月29日
	変更契約年月日	平成30年 6月18日	変更理由	現場精査による施工規模の変更
変更後の金額(税込)	59,911,920 円	変更後の工期	平成29年 9月15日～平成30年 8月31日	

様式2

入 札 及 び 契 約 調 書

平成30年 5月16日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	平成30年 5月16日
工 事 名 称	村道富田山田線舗装補修工事			工 事 種 別	舗装工事
施 工 場 所	鮫川村大字 富田 字 反田	地内ほか		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	舗装工 L=306.0m A=872.9m2			予 定 価 格 (税 抜)	4,388,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	4,300,000 円

1 入札調書

(単位: 円)

指名した者 (入札者) の商号 (名称) および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	4,380,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	4,410,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,450,000				
国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	4,300,000			落札	
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	4,430,000				

2 契約調書

(単位: 円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	鮫川村大字富田字鍛木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿	契 約 年 月 日	平成30年 5月16日
工 期	着手 平成30年 5月17日 ~ 完成 平成30年 8月31日	契約金額 (税込)	4,644,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
	変更契約年月日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

様式2

入札及び契約調書

平成30年5月22日

工事番号		担当課	住民福祉課	入札執行日	平成30年5月16日
工事名称	村民保養施設増築工事			工事種別	建築工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂東野 字 広畑	地内		入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	8畳2間（既存）の拡張工事 A=26.5㎡（テラス含む） 空調設備新設及び移設 一式 外			予定価格（税抜）	34,424,000 円
				落札金額（税抜）	32,100,000 円

1 入札調書

（単位：円）

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入札金額（税抜）			摘要	指名または任意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	33,000,000				指名願提出業者のうち、村内及び近隣の業者並びに新築時請負業者
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	32,800,000				
陰山建設株式会社 代表取締役 陰山 正弘	32,100,000			落札	
鈴五建設工業株式会社 代表取締役社長 鈴木 廣	34,100,000				
湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎	33,950,000				

2 契約調書

（単位：円）

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	福島県郡山市石淵町1番9号 陰山建設株式会社 代表取締役 陰山正弘		契約年月日	平成30年5月16日
工期	着手 平成30年5月17日	～ 完成 平成30年9月14日	契約金額（税込）	34,668,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	平成30年5月22日	変更理由	床暖房設備 一式 駐車場外灯設備 1基 外
	変更後の金額（税込）	37,141,200 円	変更後の工期	平成30年5月17日～平成30年9月14日
	変更契約年月日	平成 年 月 日	変更理由	
	変更後の金額（税込）	円	変更後の工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日