

入札及び契約調書

令和3年12月1日

| | | | | | |
|------|------------|---------|-----|----------|-------------|
| 工事番号 | | 担当課 | 総務課 | 入札執行日 | 令和3年8月18日 |
| 工事名称 | 酒垂消防車庫新築工事 | | | 工事種別 | 建築工事 |
| 施工場所 | 鮫川村大字 | 赤坂西野字酒垂 | 地内 | 入札及び契約方法 | 指名競争入札 |
| 工事概要 | 木造平屋建 | 21.3㎡ | | 予定価格(税抜) | 7,450,000 円 |
| | | | | 落札金額(税抜) | 6,750,000 円 |

1 入札調書

(単位:円)

| 指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名 | 入札金額(税抜) | | | 摘要 | 指名または随意契約の理由 |
|--------------------------|-----------|-----|-----|----|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 7,100,000 | | | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。 |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 7,250,000 | | | | |
| 芳賀建築板金工業株式会社 代表取締役 芳賀 義美 | 7,500,000 | | | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎 | 6,750,000 | | | 落札 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位:円)

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|
| 契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名 | 鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎 | | 契約年月日 | 令和3年8月18日 |
| 工期 | 着手 令和3年8月19日 | ～ 完成 令和3年12月24日 | 契約金額(税込) | 7,425,000 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和3年12月1日 | 変更理由 | 雨樋の設置及び外構工事の追加 |
| | 変更後の金額(税込) | 8,071,800 円 | 変更後の工期 | 令和3年8月19日～令和3年12月24日 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |

様式2

入札及び契約調書

令和3年11月8日

| | | | | | |
|------|---------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 工事番号 | | 担当課 | 農林商工課 | 入札執行日 | 令和3年11月1日 |
| 工事名称 | 江竜田の滝公衆用トイレ等解体工事 | | | 工事種別 | 一般土木工事 |
| 施工場所 | 鮫川村大字 渡瀬字前ノ沢 | | 地内 | 入札及び契約方法 | 指名競争入札 |
| 工事概要 | トイレ解体 一式 東屋（屋根）解体 一式 水車解体 一式 | | | 予定価格（税抜） | 800,000 円 |
| | | | | 落札金額（税抜） | 797,500 円 |

1 入札調書

（単位：円）

| 指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名 | 入札金額（税抜） | | | 摘要 | 指名または随意契約の理由 |
|--------------------------|----------|-----|-----|----|--------------|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 725,000 | | | 落札 | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯座 好郎 | 813,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

（単位：円）

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------|
| 契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名 | 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | | | 契約年月日 | 令和3年11月8日 |
| 工期 | 着手 令和3年11月8日 | | ～ 完成 令和3年12月24日 | 契約金額（税込） | 797,500 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | | |
| | 変更後の金額（税込） | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | | |
| | 変更後の金額（税込） | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | |

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和 3年10月 7日

| | | | | | |
|---------|--|-------|--------|-----------------|-------------|
| 工 事 番 号 | | 担 当 課 | 地域整備課 | 入 札 執 行 日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工 事 名 称 | 第2次道路維持補修工事1号 | | | 工 事 種 別 | 一般土木工事 |
| 施 工 場 所 | 鮫川村大字 渡瀬字江竜田 | | 地内 ほかに | 入 札 及 び 契 約 方 法 | 指名競争入札 |
| 工 事 概 要 | 江竜田地区 河川内土砂等撤去 V=20.0m ³ 関口降田線 排水構造物工 L=20.0m 世々麦川 河床埋め戻し工 V=10.0m ³ | | | 予 定 価 格 (税 抜) | 1,578,000 円 |
| | | | | 落 札 金 額 (税 抜) | 1,550,000 円 |

1 入札調書

(単位：円)

| 指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名 | 入 札 金 額 (税 抜) | | | 摘 要 | 指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由 |
|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯墾 好郎 | 1,580,000 | | | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。 |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 1,620,000 | | | | |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 1,600,000 | | | | |
| 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿 | 1,600,000 | | | | |
| 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 1,550,000 | | | 落札 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位：円)

| | | | | |
|-------------------------|--|----------|-----------|-------------------|
| 契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名 | 鮫川村大字渡瀬字大戸中241番地 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | | 契 約 年 月 日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工 期 | 着手 令和 3年10月 8日 ~ 完成 令和 4年 3月25日 | | 契約金額 (税込) | 1,705,000 円 |
| 変 更 契 約 の 内 容 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変 更 理 由 | |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変 更 理 由 | |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和 3年10月 7日

| | | | | | |
|---------|--|-------|--------|-----------------|-------------|
| 工 事 番 号 | | 担 当 課 | 地域整備課 | 入 札 執 行 日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工 事 名 称 | 第2次道路維持補修工事2号 | | | 工 事 種 別 | 一般土木工事 |
| 施 工 場 所 | 鮫川村大字 赤坂東野字戸草 | | 地内 ほかに | 入 札 及 び 契 約 方 法 | 指名競争入札 |
| 工 事 概 要 | 戸草地内 構造物撤去工 V=3.12m3 官沢余所内線 舗装工 A=100.0m2 | | | 予 定 価 格 (税 抜) | 2,237,000 円 |
| | | | | 落 札 金 額 (税 抜) | 2,150,000 円 |

1 入札調書

(単位：円)

| 指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名 | 入 札 金 額 (税 抜) | | | 摘 要 | 指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由 |
|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯墾 好郎 | 2,180,000 | | | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。 |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 2,200,000 | | | | |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 2,150,000 | | | 落札 | |
| 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿 | 2,250,000 | | | | |
| 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 2,300,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位：円)

| | | | | |
|-------------------------|--|----------|-----------|---------------------|
| 契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名 | 鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | | 契 約 年 月 日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工 期 | 着手 令和 3年10月 8日 ~ 完成 令和 4年 3月25日 | | 契約金額 (税込) | 2,365,000 円 |
| 変 更 契 約 の 内 容 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変 更 理 由 | |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変 更 理 由 | |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |

入札及び契約調書

令和 3年10月 7日

| | | | | | |
|------|--|-----|-------|----------|-------------|
| 工事番号 | | 担当課 | 地域整備課 | 入札執行日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工事名称 | 第2次道路維持補修工事3号 | | | 工事種別 | 一般土木工事 |
| 施工場所 | 鮫川村大字 赤坂中野字宿ノ入 | | 地内 ほか | 入札及び契約方法 | 指名競争入札 |
| 工事概要 | 青少年広場線 排水構造物工 L=9.0m 唐露葉貫線 排水構造物工 L=24.0m | | | 予定価格(税抜) | 1,814,000 円 |
| | | | | 落札金額(税抜) | 1,750,000 円 |

1 入札調書

(単位:円)

| 指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名 | 入札金額(税抜) | | | 摘要 | 指名または 随意契約の理由 |
|--------------------------|-----------|-----|-----|----|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯墾 好郎 | 1,800,000 | | | 落札 | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。 |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 1,750,000 | | | | |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 1,800,000 | | | | |
| 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿 | 1,790,000 | | | | |
| 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 1,780,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位:円)

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|-------------------|-------------|
| 契約の相手方の住所、商号 (名称)および代表者名 | | 鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | | 契約 年月日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工期 | 着手 令和 3年10月 8日 ~ 完成 令和 4年 3月25日 | | 契約金額(税込) | 1,925,000 円 | |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 | |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 | |

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和 3年10月 7日

| | | | | | |
|---------|---|-------|--------|-----------------|-------------|
| 工 事 番 号 | | 担 当 課 | 地域整備課 | 入 札 執 行 日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工 事 名 称 | 第2次道路維持補修工事4号 | | | 工 事 種 別 | 一般土木工事 |
| 施 工 場 所 | 鮫川村大字 赤坂中野字真坂 | | 地内 ほかに | 入 札 及 び 契 約 方 法 | 指名競争入札 |
| 工 事 概 要 | 大塩真坂線 排水構造物工 L=4.5m 真坂川 土砂撤去 V=358.3m ³ | | | 予 定 価 格 (税 抜) | 1,427,000 円 |
| | | | | 落 札 金 額 (税 抜) | 1,420,000 円 |

1 入札調書

(単位：円)

| 指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名 | 入 札 金 額 (税 抜) | | | 摘 要 | 指 名 又 は 随 意 契 約 の 理 由 |
|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎 | 1,420,000 | | | 落札 | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。 |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 1,460,000 | | | | |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 1,450,000 | | | | |
| 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿 | 1,470,000 | | | | |
| 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 1,440,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位：円)

| | | | | |
|-------------------------|---|----------|-----------|-------------------|
| 契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名 | 鮫川村大字赤坂中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎 | | 契 約 年 月 日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工 期 | 着手 令和 3年10月 8日 ~ 完成 令和 4年 3月25日 | | 契約金額 (税込) | 1,562,000 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 |

入札及び契約調書

令和3年10月22日

| | | | | | |
|------|--|-----|--------|----------|-------------|
| 工事番号 | | 担当課 | 地域整備課 | 入札執行日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工事名称 | 第2次道路維持補修工事3号 | | | 工事種別 | 一般土木工事 |
| 施工場所 | 鮫川村大字 赤坂中野字宿ノ入 | | 地内 ほかに | 入札及び契約方法 | 指名競争入札 |
| 工事概要 | 青少年広場線 排水構造物工 L=9.0m 唐露葉貫線 排水構造物工 L=24.0m | | | 予定価格(税抜) | 1,814,000 円 |
| | | | | 落札金額(税抜) | 1,750,000 円 |

1 入札調書

(単位:円)

| 指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名 | 入札金額(税抜) | | | 摘要 | 指名または随意契約の理由 |
|--------------------------|-----------|-----|-----|----|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯墾 好郎 | 1,800,000 | | | 落札 | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。 |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 1,750,000 | | | | |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 1,800,000 | | | | |
| 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿 | 1,790,000 | | | | |
| 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 1,780,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位:円)

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| 契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名 | 鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | | | 契約年月日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工期 | 着手 令和 3年10月 8日 ~ 完成 令和 4年 3月25日 | | 契約金額(税込) | 1,925,000 円 | |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和3年10月22日 | 変更理由 | 横断溝を300Cから400Aへ、波状管をφ300から400へ変更するため | |
| | 変更後の金額(税込) | 2,156,000 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 | |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 | |

入 札 及 び 契 約 調 書

令和3年12月14日

| | | | | | |
|---------|---|-------|--------|-----------------|------------------|
| 工 事 番 号 | | 担 当 課 | 地域整備課 | 入 札 執 行 日 | 令和 3 年 1 0 月 7 日 |
| 工 事 名 称 | 第 2 次 道 路 維 持 補 修 工 事 4 号 | | | 工 事 種 別 | 一般土木工事 |
| 施 工 場 所 | 鯉川村大字 赤坂中野字真坂 | | 地内 ほかに | 入 札 及 び 契 約 方 法 | 指名競争入札 |
| 工 事 概 要 | 大塩真坂線 排水構造物工 L=4.5m 真坂川 土砂撤去 V=358.3m ³ | | | 予 定 価 格 (税 抜) | 1,427,000 円 |
| | | | | 落 札 金 額 (税 抜) | 1,420,000 円 |

1 入札調書

(単位：円)

| 指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名 | 入 札 金 額 (税 抜) | | | 摘 要 | 指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由 |
|--------------------------|-----------------|-------|-------|-----|---|
| | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎 | 1,420,000 | | | 落札 | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。 |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 1,460,000 | | | | |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 1,450,000 | | | | |
| 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿 | 1,470,000 | | | | |
| 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 1,440,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位：円)

| | | | | |
|------------------------------|---|-------------|--------------|--|
| 契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名 | 鯉川村大字赤坂中野字取上 1 1 番地 2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎 | | 契 約 年 月 日 | 令和 3 年 1 0 月 7 日 |
| 工 期 | 着手 令和 3 年 1 0 月 8 日 ~ 完成 令和 4 年 3 月 2 5 日 | | 契約金額 (税込) | 1,562,000 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和3年12月14日 | 変 更 理 由 | 法面工を40m ² から64.98m ² に変更するため |
| | 変更後の金額 (税込) | 2,465,100 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変 更 理 由 | |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和3年11月25日

| | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|
| 工 事 番 号 | | 担 当 課 | 地域整備課 | 入 札 執 行 日 | 令和 3 年 1 0 月 7 日 |
| 工 事 名 称 | 防災・安全交付金 村道岩野草水口線舗装補修工事 | | | 工 事 種 別 | 一般土木工事 |
| 施 工 場 所 | 鮫川村大字 西山字水口地内 | | 地内 | 入 札 及 び 契 約 方 法 | 指名競争入札 |
| 工 事 概 要 | 村道舗装補修工事 A=427.5㎡ | | | 予 定 価 格 (税 抜) | 6,855,000 円 |
| | | | | 落 札 金 額 (税 抜) | 6,800,000 円 |

1 入札調書

(単位：円)

| 指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名 | 入 札 金 額 (税 抜) | | | 摘 要 | 指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由 |
|--------------------------|-----------------|-------|-------|-----|---|
| | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯埜 好郎 | 6,880,000 | | | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。 |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 6,930,000 | | | | |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 6,900,000 | | | | |
| 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿 | 6,800,000 | | | 落札 | |
| 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 6,950,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位：円)

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|---------------------|
| 契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名 | 鮫川村大字富田字楸木田155番地 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿 | 契 約 年 月 日 | 令和 3 年 1 0 月 7 日 |
| 工 期 | 着手 令和 3 年 1 0 月 8 日 ~ 完成 令和 4 年 3 月 2 5 日 | 契約金額 (税込) | 7,480,000 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和3年11月25日 | 変 更 理 由 |
| | 変更後の金額 (税込) | 8,761,500 円 | 変更後の工期 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変 更 理 由 |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 |
| | | | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
| | | | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和3年10月22日

| | | | | | |
|---------|------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|
| 工 事 番 号 | | 担 当 課 | 地域整備課 | 入 札 執 行 日 | 令和 3 年 1 0 月 7 日 |
| 工 事 名 称 | 防災・安全交付金 村道戸草関口線舗装補修工事 | | | 工 事 種 別 | 一般土木工事 |
| 施 工 場 所 | 鮫川村大字 赤坂東野字戸草 | | 地内 | 入 札 及 び 契 約 方 法 | 指名競争入札 |
| 工 事 概 要 | 村道舗装補修工事 A=447.7㎡ | | | 予 定 価 格 (税 抜) | 7,539,000 円 |
| | | | | 落 札 金 額 (税 抜) | 7,400,000 円 |

1 入札調書

(単位：円)

| 指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名 | 入 札 金 額 (税 抜) | | | 摘 要 | 指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由 |
|--------------------------|-----------------|-------|-------|-----|---|
| | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯墾 好郎 | 7,700,000 | | | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。 |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 7,600,000 | | | | |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 7,400,000 | | | 落札 | |
| 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿 | 7,580,000 | | | | |
| 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 7,500,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位：円)

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|
| 契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名 | 鮫川村大字赤坂東野字大石草137番地 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | | 契 約 年 月 日 | 令和 3 年 1 0 月 7 日 |
| 工 期 | 着手 令和 3 年 1 0 月 8 日 ～ 完成 令和 4 年 3 月 2 5 日 | | 契約金額 (税込) | 8,140,000 円 |
| 変 更 契 約 の 内 容 | 変更契約年月日 | 令和3年10月22日 | 変 更 理 由 | 下層路盤工の骨材を新材に変更するため。 |
| | 変更後の金額 (税込) | 8,185,100 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変 更 理 由 | |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |

入札及び契約調書

令和3年10月19日

| | | | | | |
|------|-------------------------|-----|-------|----------|-------------|
| 工事番号 | | 担当課 | 地域整備課 | 入札執行日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工事名称 | 防災・安全交付金 村道青少年広場線舗装補修工事 | | | 工事種別 | 一般土木工事 |
| 施工場所 | 鯨川村大字 赤坂中野字宿ノ入 | | 地内 | 入札及び契約方法 | 指名競争入札 |
| 工事概要 | 村道舗装補修工事 A=240.3㎡ | | | 予定価格(税抜) | 7,742,000 円 |
| | | | | 落札金額(税抜) | 7,600,000 円 |

1 入札調書

(単位:円)

| 指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名 | 入札金額(税抜) | | | 摘要 | 指名または 随意契約の理由 |
|--------------------------|-----------|-----|-----|----|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯埜 好郎 | 7,650,000 | | | 落札 | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。 |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 7,600,000 | | | | |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 7,700,000 | | | | |
| 国島建設株式会社 代表取締役 国島 義麿 | 7,690,000 | | | | |
| 小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男 | 7,680,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位:円)

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|------------------------------|-------------|
| 契約の相手方の住所、商号 (名称)および代表者名 | | 鯨川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | | 契約 年月日 | 令和 3年10月 7日 |
| 工期 | 着手 令和 3年10月 8日 ~ 完成 令和 4年 3月25日 | | 契約金額(税込) | 8,360,000 円 | |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和3年10月19日 | 変更理由 | 再生骨材の新材への変更及び法尻側溝の撤去・再設置するため | |
| | 変更後の金額(税込) | 8,973,800 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 | |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 | |

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和3年11月17日

| | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|-----------------|---------------|
| 工 事 番 号 | | 担 当 課 | 地域整備課 | 入 札 執 行 日 | 令和 3年 9月 2 1日 |
| 工 事 名 称 | 茅住宅斜面補修工事 | | | 工 事 種 別 | 一般土木工事 |
| 施 工 場 所 | 鮫川村大字 赤坂西野字茅 | | 地内 | 入 札 及 び 契 約 方 法 | 随意契約 |
| 工 事 概 要 | 植生基材吹付工 24.4㎡ | | | 予 定 価 格 (税 抜) | 450,000 円 |
| | | | | 落 札 金 額 (税 抜) | 450,000 円 |

1 入札調書

(単位：円)

| 指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名 | 入 札 金 額 (税 抜) | | | 摘 要 | 指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由 |
|--------------------------|-----------------|-------|-------|-----|-------------------------|
| | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | | |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 450,000 | | | 落札 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第1による |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位：円)

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|-----------|--|
| 契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名 | 鮫川村大字赤坂中野字道少田39番地 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | | 契 約 年 月 日 | 令和 3年 9月 2 7日 |
| 工 期 | 着手 令和 3年 9月 2 8日 ~ 完成 令和 3年 1 2月 1 0日 | | 契約金額 (税込) | 495,000 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和3年11月17日 | 変 更 理 由 | 崩落の危険性を鑑み施工範囲を拡大。 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |
| | 変更後の金額 (税込) | 715,000 円 | 変更後の工期 | |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変 更 理 由 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | |

様式2

入札及び契約調書

令和3年11月1日

| | | | | | |
|------|------------|-----|-----|----------|-------------|
| 工事番号 | | 担当課 | 総務課 | 入札執行日 | 令和3年11月1日 |
| 工事名称 | 見渡地内水路整備工事 | | | 工事種別 | 一般土木工事 |
| 施工場所 | 鮫川村大字 | 地内 | | 入札及び契約方法 | 随意契約 |
| 工事概要 | 排水構造物工 | | | 予定価格(税抜) | 1,032,000 円 |
| | | | | 落札金額(税抜) | 900,000 円 |

1 入札調書

(単位:円)

| 指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名 | 入札金額(税抜) | | | 摘要 | 指名または随意契約の理由 |
|--------------------------|----------|-----|-----|----|--------------------|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 900,000 | | | 落札 | 鮫川村財務規則第125条第1項(1) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位:円)

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名 | 鮫川村大字赤坂中野字道少田39 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 契約年月日 | 令和3年11月1日 |
| 工期 | 着手 令和3年11月1日 ~ 完成 令和4年1月12日 | 契約金額(税込) | 990,000 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 |

入札及び契約調書

令和3年11月26日

| | | | | | |
|------|--|-----|-----|----------|-----------|
| 工事番号 | | 担当課 | 教育課 | 入札執行日 | 令和3年10月8日 |
| 工事名称 | 令和3年鮫川小学校修繕工事 | | | 工事種別 | 建築工事 |
| 施工場所 | 鮫川村大字 赤坂中野字道少田 地内 | | | 入札及び契約方法 | 随意契約 |
| 工事概要 | 校舎ベランダ防水シート97.3m、体育館室内天井補修8箇所、体育館階段モルタル補修 1式 | | | 予定価格(税抜) | 818,182 円 |
| | | | | 落札金額(税抜) | 818,182 円 |

1 入札調書

(単位:円)

| 指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名 | 入札金額(税抜) | | | 摘要 | 指名または随意契約の理由 |
|--------------------------|----------|-----|-----|----|---------------------|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 芳賀建築板金工業(株) 代表取締役 芳賀 義美 | 818,182 | | | 落札 | 鮫川村財務規則第125条1項1号による |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位:円)

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------|---------------------|
| 契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名 | 芳賀建築板金工業(株) 代表取締役 芳賀 義美 | | 契約年月日 | 令和3年11月26日 |
| 工期 | 着手 令和3年11月26日 ~ 完成 令和4年1月31日 | | 契約金額(税込) | 900,000 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |

入札及び契約調書

令和3年10月8日

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|-----|----------|-----------|
| 工事番号 | | 担当課 | 教育課 | 入札執行日 | 令和3年10月8日 |
| 工事名称 | 鯨川中学校廊下天井修繕工事 | | | 工事種別 | 建築工事 |
| 施工場所 | 鯨川村大字 赤坂中野字巡ヶ作 | | 地内 | 入札及び契約方法 | 随意契約 |
| 工事概要 | 既存天井材解体処分1式、天井下地・化粧ボード85.8㎡ | | | 予定価格(税抜) | 863,300 円 |
| | | | | 落札金額(税抜) | 863,300 円 |

1 入札調書

(単位:円)

| 指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名 | 入札金額(税抜) | | | 摘要 | 指名または随意契約の理由 |
|--------------------------|----------|-----|-----|----|---------------------|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 芳賀建築板金工業(株) 代表取締役 芳賀 義美 | 863,300 | | | 落札 | 鯨川村財務規則第125条1項1号による |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位:円)

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------|---------------------|
| 契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名 | 芳賀建築板金工業(株) 代表取締役 芳賀 義美 | | 契約年月日 | 令和3年10月8日 |
| 工期 | 着手 令和3年10月8日 ~ 完成 令和3年12月24日 | | 契約金額(税込) | 949,630 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |

入札及び契約調書

令和3年11月1日

| | | | | | |
|------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 工事番号 | | 担当課 | こどもセンター | 入札執行日 | 令和3年11月1日 |
| 工事名称 | さめがわこどもセンター天井板張替工事 | | | 工事種別 | 建築工事 |
| 施工場所 | 鮫川村大字 赤坂西野酒垂 地内 | | | 入札及び契約方法 | 随意契約 |
| 工事概要 | 保育室及び廊下の天井板が湿気によりカビてしまったため、カビ部分の張替を実施した。 | | | 予定価格(税抜) | 320,000 円 |
| | | | | 落札金額(税抜) | 322,300 円 |

1 入札調書

(単位:円)

| 指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名 | 入札金額(税抜) | | | 摘要 | 指名または随意契約の理由 |
|--------------------------|-----------|-----|-----|----|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 芳賀建築板金工業株式会社 代表取締役 芳賀 義美 | 320,000 | | | 落札 | 建築工事入札資格をもつ村内4社から見積書を徴取した結果、最低価格を提示した業者であったため少額随意契約を締結した。 |
| 株式会社森建設 代表取締役 森 康治 | 350,000 | | | | |
| 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男 | 520,000 | | | | |
| 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎 | 1,560,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位:円)

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------------------|
| 契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名 | 芳賀建築板金工業株式会社 代表取締役 芳賀 義美 | | 契約年月日 | 令和3年11月1日 |
| 工期 | 着手 令和3年11月1日 ~ 完成 令和3年12月2日 | | 契約金額(税込) | 352,000 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 | |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |

入 札 及 び 契 約 調 書

令和3年10月1日

| | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-----|-----------------|------------|
| 工 事 番 号 | | 担 当 課 | 教育課 | 入 札 執 行 日 | 令和3年10月 1日 |
| 工 事 名 称 | トレーニングセンター南側階段改修工事 | | | 工 事 種 別 | 建築工事 |
| 施 工 場 所 | 鮫川村大字 赤坂中野字宿ノ入 | | 地内 | 入 札 及 び 契 約 方 法 | 随意契約 |
| 工 事 概 要 | 階段部補修、塗装工事一式 | | | 予 定 価 格 (税 抜) | 123,637 円 |
| | | | | 落 札 金 額 (税 抜) | 123,637 円 |

1 入札調書

(単位：円)

| 指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名 | 入 札 金 額 (税 抜) | | | 摘 要 | 指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由 |
|--------------------------|-----------------|-------|-------|-----|---|
| | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | | |
| 芳賀建築板金工業株式会社 | 123,637 | | | 落札 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び鮫川村財務規則第125条1項1号 予定価格130万円以下少額随意契約 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位：円)

| | | | | |
|-------------------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| 契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名 | 鮫川村大字赤坂東野字広畑152-4 芳賀建築板金工業株式会社 代表取締役 芳賀義美 | | 契 約 年 月 日 | 令和 3 年 10 月 1 日 |
| 工 期 | 着手 令和 3 年 10 月 1 日 ~ 完成 令和 3 年 10 月 25 日 | | 契 約 金 額 (税 込) | 136,000 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変 更 理 由 | |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変 更 理 由 | |
| | 変更後の金額 (税込) | 円 | 変更後の工期 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |

様式2

入札及び契約調書

令和3年11月1日

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|----------|--------------|
| 工事番号 | | 担当課 | 地域整備課 | 入札執行日 | 令和3年8月5日 |
| 工事名称 | 寅卯平地区給水施設 舗装本復旧工事 | | | 工事種別 | 舗装工事 |
| 施工場所 | 鮫川村大字 赤坂西野 字 寅卯平 地内 | | | 入札及び契約方法 | 指名競争入札 |
| 工事概要 | 主要地方道棚倉鮫川線 L=495.0m A=1,959.7m ² | | | 予定価格(税抜) | 19,930,000 円 |
| | | | | 落札金額(税抜) | 18,545,000 円 |

1 入札調書

(単位:円)

| 指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名 | 入札金額(税抜) | | | 摘要 | 指名または随意契約の理由 |
|--------------------------|------------|-----|-----|----|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄 | 18,545,000 | | | 落札 | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な近隣町村で施工実績のある業者を指名する。 |
| 深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝 | 18,700,000 | | | | |
| 株式会社キコー棚倉営業所 所長 緑川 茂 | 18,600,000 | | | | |
| 鈴五建設工業株式会社 代表取締役 鈴木 正子 | 18,780,000 | | | | |
| 矢祭建設株式会社 代表取締役 菊地 修一 | 18,850,000 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約調書

(単位:円)

| | | | |
|-------------------------|--|--------------|-------------------|
| 契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名 | 棚倉町大字棚倉字南町20番地 藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄 | 契約年月日 | 令和3年8月5日 |
| 工期 | 着手 令和3年8月6日 ~ 完成 令和3年12月24日 | 契約金額(税込) | 20,399,500 円 |
| 変更契約の内容 | 変更契約年月日 | 令和3年11月1日 | 変更理由 |
| | 変更後の金額(税込) | 26,995,100 円 | 変更後の工期 |
| | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 変更理由 |
| | 変更後の金額(税込) | 円 | 変更後の工期 |
| | | | 令和 年 月 日~令和 年 月 日 |