

入札及び契約調書

令和5年10月2日

工事番号		担当課	住民福祉課	入札執行日	令和5年7月21日
工事名称	鮫川村保健センター漏水修繕工事			工事種別	建築工事
施工場所	鮫川村大字 赤坂中野字新宿		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	鮫川村保健センター屋根漏水修繕 284㎡			予定価格(税抜)	5,250,000 円
				落札金額(税抜)	5,200,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
森建設株式会社 代表取締役 森 康治	5,300,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な業者で施工実績のある業者を指名する。
芳賀建築板金工業株式会社 代表取締役 芳賀 義美	5,350,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役 内藤 勇雄	5,200,000			落札	
湯座建設株式会社 代表取締役 湯座 好郎	5,220,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名	福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20番地 藤田建設工業株式会社 代表取締役 内藤 勇雄	契約年月日	令和5年7月21日
工期	着手 令和5年7月21日 ~ 完成 令和5年9月29日	契約金額(税込)	5,720,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和5年9月13日	変更理由
	変更後の金額(税込)	5,720,000 円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期
		令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年10月2日

工 事 番 号		担 当 課	農林商工課	入 札 執 行 日	令和5年8月21日
工 事 名 称	森林環境交付金事業(基本枠) 鉾木田水源涵養林下刈業務			工 事 種 別	森林整備業務
施 工 場 所	鮫川村大字 富田字鉾木田		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	下刈 A=2.9ha			予 定 価 格 (税 抜)	1,136,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	1,000,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,200,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な業者で施工実績のある業者を指名する。
東白川郡森林組合 代表理事組合長 富永 盛彦	1,000,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	1,200,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号（名称）および代表者名	東白川郡棚倉町大字棚倉字南町100-2 東白川郡森林組合 代表理事組合長 富永 盛彦		契 約 年 月 日	令和5年8月21日
工 期	着手 令和5年8月21日	～ 完成 令和5年12月22日	契 約 金 額 (税 込)	1,100,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日		変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日

入札及び契約調書

令和5年10月2日

工事番号		担当課	農林商工課	入札執行日	令和5年8月21日
工事名称	森林環境交付金事業(基本枠)湯の田水源涵養林整備業務			工事種別	森林整備業務
施工場所	鮫川村大字 富田字中沢 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	下刈 A=1.7ha 遊歩道整備 L=340.0m			予定価格(税抜)	986,000 円
				落札金額(税抜)	850,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	1,200,000	1,080,000		落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な業者で施工実績のある業者を指名する。
東白川郡森林組合 代表理事組合長 富永 盛彦	1,100,000	850,000			
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	1,250,000	1,080,000			

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名		東白川郡棚倉町大字棚倉字南町100-2 東白川郡森林組合 代表理事組合長 富永 盛彦		契約年月日	令和5年8月21日
工期	着手 令和5年8月21日	～ 完成 令和5年12月22日	契約金額(税込)	935,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日		変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年10月2日

工 事 番 号		担 当 課	農林商工課	入 札 執 行 日	令和5年8月21日
工 事 名 称	ふくしま森林再生事業道少田地区年度別計画作成業務			工 事 種 別	森林整備業務
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野字道少田	地内ほか		入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	森林現況調査 1式 森林整備区域測量 A=30.0ha 年度別実施計画 1地区			予 定 価 格 (税 抜)	17,982,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	17,500,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一	17,500,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な業者で施工実績のある業者を指名する。
福島県森林組合連合会 代表理事会長 田子 英司	18,000,000				
株式会社日本測地コンサルタント県南営業所 所長 鈴木 誠	17,700,000				
株式会社東日本建設コンサルタント白河支店 支店長 佐藤 巧	17,700,000				
アジア航測株式会社 福島支店 支店長 川上 好吉	20,000,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野65 株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一	契 約 年 月 日	令和5年8月21日
工 期	着手 令和5年8月21日	～ 完成	令和6年3月8日
	契約金額 (税込)		19,250,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日		変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
		令和 年 月 日～令和 年 月 日	
		令和 年 月 日～令和 年 月 日	

入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年10月2日

工 事 番 号		担 当 課	農林商工課	入 札 執 行 日	令和5年8月21日
工 事 名 称	ふくしま森林再生事業道少田地区同意取得業務			工 事 種 別	森林整備業務
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂中野字道少田		地内ほか	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	同意取得業務 A=30.0ha 同意取得人数 21名			予 定 価 格 (税 抜)	7,213,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	7,000,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一	7,500,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な業者で施工実績のある業者を指名する。
福島県森林組合連合会 代表理事会長 田子 英司	7,300,000				
株式会社日本測地コンサルタント県南営業所 所長 鈴木 誠	7,200,000				
株式会社東日本建設コンサルタント白河支店 支店長 佐藤 巧	7,300,000				
東白川郡森林組合 代表理事組合長 富永 盛彦	7,000,000			落札	

2 契約調書

(単位：円)

契 約 の 相 手 方 の 住 所 、 商 号 (名 称) お よ び 代 表 者 名	東白川郡棚倉町大字棚倉字南町100-2 東白川郡森林組合 代表理事組合長 富永 盛彦		契 約 年 月 日	令和5年8月21日
工 期	着手 令和5年8月21日	～ 完成 令和6年3月8日	契 約 金 額 (税 込)	7,700,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変 更 契 約 年 月 日		変 更 理 由	
	変 更 後 の 金 額 (税 込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
	変 更 契 約 年 月 日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変 更 後 の 金 額 (税 込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年10月2日

工 事 番 号		担 当 課	農林商工課	入 札 執 行 日	令和5年8月21日
工 事 名 称	広葉樹林再生事業蕨ノ草地区事前調査業務			工 事 種 別	森林整備業務
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂東野字蕨ノ草 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	森林整備区域測量 A=6.0ha 同意取得人数 6名			予 定 価 格 (税 抜)	4,467,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	4,400,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一	4,600,000	4,500,000	4,400,000	落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な業者で施工実績のある業者を指名する。
福島県森林組合連合会 代表理事会長 田子 英司	4,800,000	辞退	-	辞退	
株式会社日本測地コンサルタント県南営業所 所長 鈴木 誠	4,700,000	4,580,000	4,490,000		
株式会社東日本建設コンサルタント白河支店 支店長 佐藤 巧	4,700,000	4,600,000	4,500,000		

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野65 株式会社藤建技術設計センター 代表取締役 近藤 松一	契 約 年 月 日	令和5年8月21日
工 期	着手 令和5年8月21日 ~ 完成 令和5年11月30日	契約金額 (税込)	4,840,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
	変更契約年月日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

入札及び契約調書

令和5年10月2日

工事番号		担当課	農林商工課	入札執行日	令和5年9月27日
工事名称	ふくしま森林再生事業森ノ前地区森林整備業務			工事種別	森林整備業務
施工場所	鮫川村大字 赤坂東野字森ノ前地区		地内	入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	森林整備 A=17.13ha 作業道 L=6,407.9m 土砂流出防止工 L=80.0m			予定価格(税抜)	42,436,000 円
				落札金額(税抜)	39,000,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	40,000,000				一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。
東白川郡森林組合 代表理事組合長 富永 盛彦	40,400,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	39,600,000				
明光林業株式会社 代表取締役 森 哲也	39,000,000			落札	

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名		東白川郡鮫川村大字赤坂東野字遠ヶ竜152-2 明光林業株式会社 代表取締役 森 哲也		契約年月日	令和5年9月27日
工期	着手 令和5年9月27日	～ 完成	令和6年3月8日	契約金額(税込)	42,900,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日		変更理由		
	変更後の金額(税込)		円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)		円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年10月2日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和5年4月19日
工 事 名 称	第1次維持補修工事1号			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 西山字菅田		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	村道菅田線 法面工A=85.8m2 村道菅ノ目浅川線 排水工L=16.4m 村道大久保後田中線 防護柵工L=5.0m			予 定 価 格 (税 抜)	4,288,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	4,200,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯墾 好郎	4,290,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	4,200,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	4,280,000				
国島建設株式会社 国島 義麿	4,260,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	4,250,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	大字赤坂中野字道少田39 株式会社森建設 代表取締役 森 康治	契 約 年 月 日	令和5年4月19日
工 期	着手 令和5年4月19日	～ 完成 令和5年7月31日	契約金額 (税込) 4,620,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日	令和5年7月14日	変 更 理 由 舗装工の面積増
	変更後の金額 (税込)	7,074,100 円	変更後の工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年10月2日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	令和5年7月21日
工 事 名 称	広畑団地5-Bユニットバス修繕工事			工 事 種 別	機械設備工事
施 工 場 所	鯨川村大字 赤坂東野字広畑		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要	既設ユニットバス 撤去・処分 リモデルユニットバス 新設 その他配管工事及び電気工事 一式			予 定 価 格 (税 抜)	1,814,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	1,750,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社トーホクオカベ 代表取締役 岡部 稔	1,850,000				一般的な機械設備工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣自治体で施工実績のある業者を指名する。
有限会社蛭田建設工業 取締役 蛭田 實	1,750,000			落札	
株式会社コバヤシ 代表取締役 小林 秀樹	1,950,000				
株式会社カンスイ 代表取締役 本多 幸雄	1,810,000				
有限会社笹島管工設備 代表取締役 笹島 正子	1,880,000				

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	大字渡瀬字福原24-1 有限会社 蛭田建設工業 取締役 蛭田 實		契 約 年 月 日	令和5年7月21日
工 期	着手 令和5年7月21日	～ 完成 令和5年8月31日	契約金額 (税込)	1,925,000 円
変更契約の内容	変更契約年月日		変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日

入札及び契約調書

令和5年10月2日

工事番号		担当課	地域整備課	入札執行日	令和5年9月27日
工事名称	令和5年度 防災・安全交付金村道岩野草水口線舗装補修工事			工事種別	一般土木工事
施工場所	鯉川村大字 西山字岩野草 地内			入札及び契約方法	指名競争入札
工事概要	村道岩野草水口線 舗装工 L=150.0m、A=597.4m ² 排水構造物工L=141.8m			予定価格(税抜)	11,534,000 円
				落札金額(税抜)	11,400,000 円

1 入札調書

(単位:円)

指名した者(入札者)の商号(名称)および代表者名	入札金額(税抜)			摘要	指名または随意契約の理由
	第1回	第2回	第3回		
湯座建設工業株式会社 代表取締役 湯墾 好郎	11,400,000			落札	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な村内業者及び近隣市町村で施工実績のある業者を指名する。
株式会社森建設 代表取締役 森 康治	11,430,000				
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	11,450,000				
国島建設株式会社 国島 義麿	11,530,000				
小松重機土木有限会社 取締役 小松 次男	11,550,000				
藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤 勇雄	11,540,000				
深谷建設株式会社 代表取締役 深谷 佳孝	11,500,000				
株式会社キコー棚倉営業所 取締役所長 吉田 喜満	11,550,000				
鈴五建設工業株式会社 代表取締役 鈴木 正子	11,450,000				
矢祭建設株式会社 代表取締役 菊地 修一	11,600,000				

2 契約調書

(単位:円)

契約の相手方の住所、商号(名称)および代表者名		大字赤坂中野字取上11-2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯墾 好郎		契約年月日	令和5年9月27日
工期	着手 令和5年9月27日	～ 完成 令和5年12月22日	契約金額(税込)	12,540,000 円	
変更契約の内容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変更理由		
	変更後の金額(税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年10月2日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	
工 事 名 称	地すべり応急対応工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂東野字内ヶ竜		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	地すべり箇所被覆工 A=905.44m2 下刈り等土工事 一式			予 定 価 格 (税 抜)	449,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	350,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	350,000				緊急を要する工事であることから、当時受注している工事がなく、かつ近隣に事業所がある左記企業とした。

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	大字赤坂東野字大石草137 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男			契 約 年 月 日	令和5年8月10日
工 期	着手 令和5年8月10日	～ 完成	令和5年8月12日	契 約 金 額 (税 込)	385,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

様式 2

入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年10月2日

工 事 番 号		担 当 課	地域整備課	入 札 執 行 日	
工 事 名 称	第2回地すべり応急対応工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鯉川村大字 赤坂東野字内ヶ竜		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	地すべり箇所被覆工 A=905.44m2 下刈り等土工事 一式			予 定 価 格 (税 抜)	449,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	285,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男	285,000				緊急を要する工事であり、左記業者は前回の応急対応工事を請け負っており、現場を熟知しているため。

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	大字赤坂東野字大石草137 東白工業株式会社 代表取締役 鈴木 次男			契 約 年 月 日	令和5年8月24日
工 期	着手 令和5年8月24日	～ 完成	令和5年8月25日	契 約 金 額 (税 込)	313,500 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由		
	変更後の金額 (税込)	円	変 更 後 の 工 期	令和 年 月 日～令和 年 月 日	

入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年10月2日

工 事 番 号		担 当 課	村づくり推進室	入 札 執 行 日	令和5年9月25日
工 事 名 称	鮫川村大字赤坂東野字戸草地内IRU光ファイバ支障移転工事			工 事 種 別	通信設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤坂東野字戸草 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	東北電力柱の建替による村所有光ファイバケーブルの張替工事			予 定 価 格 (税 抜)	1,297,000 円
				落 札 金 額 (税 抜)	1,297,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第1回	第2回	第3回		
東日本電信電話株式会社 宮城事業部 福島支店長 畠山 良平	1,297,000				IRU契約に基づき光 ブロードバンドサー ビスの提供および保 守を行うため、同社 が設計・施工したも のでなければならな いため。 ※地方自治法施行令 第167条の2第1項第2 号

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	福島市山下町5番10号 東日本電信電話株式会社宮城事業部 福島支店長 畠山 良平	契 約 年 月 日	令和 5 年 9 月 25 日
工 期	着手 令和 5 年 9 月 25 日 ~ 完成 令和 6 年 1 月 31 日	契約金額 (税込)	1,426,700 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期
			令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

入 札 及 び 契 約 調 書

令和5年10月2日

工 事 番 号		担 当 課	こどもセンター	入 札 執 行 日	令和 5年 8月 7日
工 事 名 称	さめがわこどもセンター非常灯電池交換工事			工 事 種 別	電気設備工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤阪西野字酒垂 地内			入 札 及 び 契 約 方 法	随意契約
工 事 概 要	設置中の非常灯照明器具バッテリー不足のため電池交換工事。			予 定 価 格 (税 抜)	524,400 円
				落 札 金 額 (税 抜)	470,000 円

1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 (税 抜)			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社コウシン 代表取締役 高木 信嘉	524,400				施行令第167条の2 第1項第1号による 随意契約
三英堂事務機株式会社白河支店 支店長 二瓶 晋一	470,000			落札	

2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	福島県白河市字会津町27-2 三英堂事務機株式会社白河支店 支店長 二瓶 晋一		契 約 年 月 日	令和 5 年 8 月 7 日
工 期	着手 令和 5 年 8 月 7 日 ~ 完成 令和 5 年 8 月 31 日		契約金額 (税込)	517,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日