

鮫川村立鮫川小学校・中学校係るネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、対象学校数に占める割合（％）

鮫川村立鮫川小学校・中学校 各1校（計2校）

うちネットワーク速度が確保できている学校数 0校

総学校数に占める割合 0％

調査方法：簡易帯域測定

現在、教職員からネットワーク速度に関する指摘、不具合の報告はないが、文部科学省が示している学校規模別の当面の推奨帯域には到達していないため、ネットワークアセスメントの必要性がある。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール（予定）

（１）ネットワークアセスメントによる課題の特定のスケジュール

- ① 令和7年7月までに鮫川小学校・中学校の課題の特定を完了させる。
- ② ネットワークアセスメントの結果で、必要なネットワーク速度が得られていない場合には、令和7年9月補正予算で予算の確保を行う

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール（予定）

- ① ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年10月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。