

鯨川村立鯨川小学校・中学校に係る端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
① 児童生徒数	174 名	161 名	153 名	143 名	135 名
② 予備機を含む 整備上限台数	203 台	185 台	0 台	0 台	0 台
③ 整備台数 (予備機を除く)	0 台	161 台	0 台	0 台	0 台
④ ③のうち基金事業 によるもの	0 台	161 台	0 台	0 台	0 台
⑤ 累積更新率数	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
⑥ 予備機整備台数	0 台	24 台	0 台	0 台	0 台
⑦ ⑥のうち基金事業 によるもの	0 台	24 台	0 台	0 台	0 台
⑧ 予備機整備率	0 %	14.9 %	0 %	0 %	0 %

【端末の整備・更新の考え方】(予定)

令和 2 年度 GIGA 第 1 期で整備した 258 台の端末について、耐用年数 5 年を経過するため更新する。

全校一斉更新で入れ替えることで、学年、学校での端末の状態、OS が異なることなどのトラブルの発生を抑え、教職員の負担を軽減する。また、5 年を経過する 12 月の更新を行うと中学 3 年生の受験への支障が発生することが懸念されるため、令和 7 年 12 月～令和 8 年 3 月に調達、設定を行い、令和 8 年 4 月に学校に配備する。

【更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について】(予定)

○対象台数

購入 258 台

○処分方法

今後、鯨川村の各課、公的施設等で利用希望調査を行い、利用希望のあった端末は業務に活用し、残りの端末は適切に処分する。

○端末データの処分方法

自治体職員が行う

○スケジュール (予定)

令和 7 年 9 月 処分端末利用希望調査

令和 8 年 4 月 新規端末の使用開始

令和 8 年 4 月～7 月 使用済み端末のデータ消去

令和 8 年 4 月～7 月 使用済み端末利用希望者引き渡し及び業者引き渡し