

様式 2

# 入 札 及 び 契 約 調 書

令和8年4月1日

工 事 番 号		担 当 課	農林商工課	入 札 執 行 日	令和8年2月16日
工 事 名 称	ダミーマンホール設置工事			工 事 種 別	一般土木工事
施 工 場 所	鮫川村大字 赤阪中野字巡ヶ作		地内	入 札 及 び 契 約 方 法	指名競争入札
工 事 概 要				予 定 価 格 ( 税 抜 )	343,000 円
				落 札 金 額 ( 税 抜 )	310,000 円

## 1 入札調書

(単位：円)

指名した者（入札者）の商号（名称）および代表者名	入 札 金 額 ( 税 抜 )			摘 要	指 名 ま た は 随 意 契 約 の 理 由
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
株式会社森建設				辞退	
国島建設株式会社	500,000				
湯座建設株式会社	310,000			落札	
小松重機土木有限会社				辞退	
東白工業株式会社				辞退	

## 2 契約調書

(単位：円)

契約の相手方の住所、商号 (名称) および代表者名	福島県東白川郡鮫川村大字赤阪中野字取上11番地2 湯座建設株式会社 代表取締役 湯坐 好郎		契 約 年 月 日	令和8年2月17日
工 期	着手 令和8年2月17日	～ 完成 令和8年3月30日	契約金額 (税込)	341,000 円
変 更 契 約 の 内 容	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日
	変更契約年月日	令和 年 月 日	変 更 理 由	
	変更後の金額 (税込)	円	変更後の工期	令和 年 月 日～令和 年 月 日